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Resumen de resultados – 2010 



RESTAURANDO LOS HÁBITATS DE LOS ESTUARIOS 

2 PROYECTO LIFE Estuarios  

RESULTADOS DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2010 

 
Acción Plazo Estado Descripción 

C1. Primer tratamiento de áreas 
afectadas por vegetación 
invasora 
C2. Repaso de áreas tratadas 

30/09/2013 

C3. Revegetación de áreas 
tratadas 

31/05/2013 

Iniciadas Contratada empresa para 
trabajos forestales para acciones 
C1, C2 y C3 
 
Revisión de planificación de 
trabajos y propuesta de ensayos 
y mejoras en la metodología 
 
Previsto iniciar trabajos en enero 
2011 

Acción Plazo Estado Descripción 
D1. Paneles de información del 
proyecto (fijos y móviles) 

31/03/2010 Iniciada 3 paneles fijos (uno por área de 
actuación) diseñados y 
construidos. A colocar en enero 
2011 
 
4 paneles móviles diseñados y 
construidos. A colocar al inicio de 
las acciones C1 y C2 
 

D2. Difusión del proyecto en 
página web 

31/06/2010 Iniciada Se ha habilitado la web 
www.euskadi.net/life_estuarios 
 

D3. Informe layman del proyecto 31/12/2013 No iniciada Previsto para 2013 
 

D4. Comisión internacional de 
seguimiento y difusión de 
experiencias 

30/06/2011 
 
 
 
 
 

30/06/2013 

Iniciada Realizados los primeros 
contactos con agentes de interés 
para conformar la Comisión. 
Primera sesión prevista celebrar 
en junio de 2011 
 
Segunda sesión prevista celebrar 
en junio de 2013 
 

D5. Jornada técnica especies 
invasoras en la Red Natura 2000 

31/10/2011 No iniciada Prevista para 2011 

D6. Campaña de divulgación y 
educación ambiental 
“Restaurando los hábitats de los 
estuarios” 

31/05/2010 
 
 
 
 
 

2012 
 
 

2012 y 2013 
 
 

2010 

Iniciada Editado el folleto divulgativo en 
castellano y euskara, editados 
20.000 ejemplares.  
 
Prevista distribución en enero 
2011 
 
Concurso de fotografía previsto 
en 2012 
 
Visitas guiadas previstas en 2012 
y 2013 
 
Divulgación en medios de 
comunicación iniciado, 
presentación del proyecto 
previsto a principios de 2011 
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Acción Plazo Estado Descripción 
E1. Gestión del proyecto por el 
Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco 

 
 
 

31/01/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/09/2010 

Iniciada Comité de pilotaje constituido en 
febrero 2010 
 
Directora Técnica-Coordinadora 
en activo en junio 2010 
 
Secretario Técnico LIFE en activo 
en agosto 2010 
 
Equipo de Seguimiento científico 
en activo en septiembre 2010 
 
Informe de Inicio remitido a la 
Comisión Europea en octubre 
2010 

E2. Seguimiento de resultados 
del proyecto 

 
 
 
 

31/12/2010 

Iniciada Elaboración informe preliminar 
sobre situación de áreas de 
actuación en agosto 2010 
 
Plan de Seguimiento Científico y 
Primer informe en diciembre 2010 

E3. Auditoría 31/03/2014 No iniciada Previsto elaborar al final del 
proyecto 

E4. Plan de Conservación 
posterior a LIFE 

 No iniciada Previsto elaborar durante 2013 

E5. Medidas de seguimiento e 
investigación sobre la aplicación 
del glifosato 
 
 

Antes de inicio 
de C1 y C2 

“ 
 
 
 

Durante 
periodo del 

proyecto 
 
 

Durante 
periodo del 

proyecto 

Finalizada 
 

Finalizada 
 
 
 

No iniciada 
 
 
 
 

Iniciada 

Plan de Contingencia elaborado  
 
Plan de Seguridad y Salud de 
empresa adjudicataria elaborado 
en septiembre 2010 
 
Trabajo de seguimiento 
específico o investigación básica 
sobre incidencia del glifosato en 
los organismos acuáticos  
 
Análisis continuado de datos de la 
Red de Seguimiento del Estado 
Ecológico de las aguas de 
transición y costeras del Gobierno 
Vasco 

 
 

 

  

 

 

 


