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SARRERA 

 
 
I Kulturaren Euskal Planaren ebaluazioa aurkezten du txosten honek, plan estrategikoen 
emaitzak era kolektiboan aztertzea eta baloratzea ohitura eredugarria dela uste dugulako, 
batetik, eta hurrengo planak hobetzeko ezinbestekoa delako, bestetik. Hari beretik aurkezten 
dira 2008-2009rako (zenbaitetan 2010era luzatuta) sektoreekin batera landu diren plan 
operatibo berriak. 

 
 
Txostenaren lehen puntuan plana egitean kontuan hartu ziren elementurik garrantzitsuenen 
laburpena ageri da. 
 
Bigarren puntuan, berriz, 2004-2008 Kulturaren Euskal Planaren edukiak aztertu eta 
ebaluatzen dira, planaren hasieratik lau urte bete direnean.  
 
Eranskinen hirugarren puntuan agertzen dira txostenean aipatutako ebaluazioaren alderdiak.  
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1- 2004-2008 KULTURAREN EUSKAL PLANA BERRIKUSTEN. 

 
 
Frankismoaren ondoren, 70eko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadan, beharrezkoa 
zen euskal kultura- eta politika-sistema berreraikitzea, eta zenbait ekimen kultural sortu ziren 
helburu horrekin. Kulturaren eraikuntzaren eta demokratizazioaren funtsa zen lehen 
azpiegiturak egitea, hedapena sustatzea eta diru-laguntzak lerroak martxan jartzea hainbat 
asmo betetzeko, esaterako, laguntza emateko sortzaileei, enpresei, ikuskizunei, jaialdiei, 
ekitaldiei... 

 
Hori dela eta, kultura-politika euskararen normalizaziora bideratu zen, luzez alde batera utzita 
egondako ondareak berriztatzera, sortzaileentzako presazko laguntzetara, irrati-telebistako 
sistema bat abian jartzera, sare soziokulturalak berreraikitzeko azpiegituren eta 
ekipamenduen politika bat hastera eta ikuskizunak eta erakusketak finantzatzera, biztanleak 
kulturarekin harremanetan jartzeko. 

Hogei urteko esperientziaren ondoren, 2000. urtean ezarritako planifikazioari ekin ahal izan 
zitzaion. Bi urte behar izan ziren guztien artean Kulturaren Euskal Plana (KEP) definitzeko, 
eta, azkenik, 2004an onartu zen. 
 
 
1.1. Oinarrizko arazoak eta euskal kulturarentzako aukerak 
 
Lehen KEP (KEP I) kultura-munduan zebiltzanekin egin zen goitik behera, guztien artean 

egindako diagnostiko batetik abiatuta, administrazioek zein kultura-sektoreek orientazio gisa 

erabili ahal izan zezaten.  
 

 
Laburrean, 2004-2008ko KEP egin aurretiko diagnostikoan puntu indartsu hauek detektatu 
ziren: 
 

• a) Geure kultura dugu, berezitua, eta oso duina herrialde txiki baterako; bere indarra 

duen sistema kulturala, nahiz eta desberdin banatuta egon; ondare berezia dugu, 

gizarteak ikuspegi hartzailearekin ikusten duena, bai eta gure gauzetarako estimua 

ere. Esperientzia handia dugu industriaren eta teknologiaren arloan, geure kulturaren 

aurrean gizarteak jarrera hartzailea du, oro har, eta zenbait sektoretan parte hartzeko 

joera handia dagoela ere esan daiteke. Euskararen ezagutza eta erabilera nabarmen 

zabaldu da azken 25 urteotan. 

 

•  b) Alderaketa eginez gero, kulturaren arloan jakintza dugu —nabarmenagoa XIX. 

mendearen amaieratik, Europako abangoardien fenomenoarekin lotura izateagatik—, 

hezkuntza-sistema indartsu antzekoa, egile berriak ematen dituen kultura-haztegiei 

bidea egiten diena, biztanleko kultura-kontsumo garrantzitsua, hainbat kultura-arlotan 

gizarte-jarduera eta jarduera amateur aktiboak, eta etxeetako informatizazio-maila eta 

Interneten erabilera-maila aurreratua. Prentsa irakurtzen eta irratia entzuten dutenen 

maila nahiko handia da, bai eta liburuen, fonogramen eta ikus-entzunezko 

materialaren eskariarena eta jaialdietara eta musika-ekitaldietara joaten direnena ere. 

Museoen bisitari-kopuruak eta liburuen mailegu-kopuruak ere gora doaz.Gutxiago dira 
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ikuskizun eszenikoetara joaten direnak; hala ere, abesbatzetan, dantzan eta beste 

zenbait jardueratan parte-hartze kolektiboa nahiko handia da.  
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• c) Tradizio artistiko eta sortzaile handia dago hainbat eremutan: arteetan 

(ikusizkoetan eta plastikoetan, musikan, dantzan, antzerki herrikoian), ondarean 

(arkitekturan, arkeologian, etnografian...) eta kultura-industrietan (zineman, 

saiakeretan, literaturan, diskoetan...); horrek esan nahi du publikoa leiala dela 

gustukoen dituen sortzaileekin, batik bat musikariekin, baina baita idazleekin, artista 

plastikoekin, zinemagileekin eta abarrekin ere. 
 

• d) Alderdi indartsuak dira, halaber, euskal kulturari erakundeek eman diezaioketen 

laguntza, eragileek adostasunerako duten esperientzia eta gizarte zibil oso aktiboak 

inplikaziorako duen esperientzia; bai eta migrazioaren fenomenoa errespetuan eta 

herritartasun barneratzailean oinarritzea ere. 

 
 
 Hona hemen hautemandako puntu ahul nagusiak: 

 

• a) Oraindik ez dago euskal kulturaren, haren edukien eta garapen-beharren ikuspegi 

bateraturik. 

 

• b) Kulturaren ekoizpen propioa txikia da oraindik ere. Sortzaileek eta interpreteek 

aukera hobeak bilatzen dituzte eskala handiagoko ekonomiak dauden lekuetan, eta 

horrek herrialdea kulturalki ahuldu egiten du apur bat. Sormen-lana asko 

profesionalizatu da, baina oraindik ere txikia da, eta are ezegonkorragoa bilakatu da. 

Balio-katean sorkuntza da, sarri asko, katebegirik ahulena.  
 

• c) Euskararen erabilera mugatua izateak euskal kulturaren garapena ere mugatu 

egiten du. 

 

• d) Merkatua txikia denez, ez dago behar besteko eskalako ekonomiarik. Euskarazko 

produkzioan izan ezik, kanpoko eskaintza da nagusi, eta, sarritan, erakunde 

handietatik etorri ohi da, korporazio, multinazional zein Espainiako enpresak izan. 

Euskal kultura-eremua hizkuntza batean baino gehiagotan garatzen da —haren 

ezaugarri bereizgarrietako bat da hori—, eta, gainera, biztanle gehienak elebidunak 

ez direnez, are desabantaila gehiago ditu. 

 

• e) Banaketa- eta komunikazio-sistemak ez du guztiz asmatu bertako ekoizpenaren 

hedapena bultzatzen.  

 

• f) Gehikuntza handia jasan duen arren, sarea erabiltzeko kultura txikia da oraindik 

ere. Interneti dagokionez, gutxi erabiltzen da oraindik ere norberaren produktuak 

banatzeko eta erakusteko. 

 

• g) Hezkuntza-sistemak gabeziak ditu oraindik materia grisaren eskari handiari 

kalitatez erantzuteko. 

 

• h) Esan daiteke aurrekontu handiagoen beharra dagoela oraindik kulturaren politika 

globala egiteko, eta, hala, kulturaren espezializazioa lortzeko, bai sormenaren bai 
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ekoizpenaren arloan, eta integrazio soziokultural handiagoa eta kulturaren 

demokratizazioa lortzeko.  
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1.2. Xedea, helburuak eta hamar ardatz estrategikoak  
 

KEPk lehentasunezko bost helburu ditu:  

-egitura solidoek eutsitako sorkuntza eta ekoizpena lehenestea; 

-kultur integraziorako ahalegina egitea; 

-nortasuna indartzea; 

-modernizazioa eta 

-kanpo proiekzioa. 

 
2004an, beraz, kultura-politika eta -planifikazioko zenbait oinarrizko funtzio hautatu ziren, 
hala nola sorkuntzaren eta ekoizpenaren sustapena; ondarea zaintzea eta eguneratzea eta 
horren garrantzia; norberaren zein besteen ondare-kultura artistiko eta industrializatuaren 
erabilera soziala, eta kultura komunitario propioa, modernoa eta irekia eraikitzea, bere 
identitatea duena, bai eta bere hizkuntza ere.  
 
2004-2008 tarterako ardatz estrategikoetan 120 ekintza inguru zeuden —egikaritzeko epe 
banarekin—; hauek izan ziren 2015era arteko gai-adierazleak:  

 

� 1. Ardatz estrategikoa: Kulturaren Euskal Sistema eraikitzea erakundeak, baliabideak 
eta eragileak elkartuta eta lurraldeen arteko kultura-sarea osatuta. 
 

� 2. Ardatz estrategikoa: EAEko kulturaren bilakaeraren informaziorako eta jarraipenerako 
sistema bat ezartzea, eta sektoreko plan estrategikoak eta egoeraren azterketak egitea. 
 

� 3. Ardatz estrategikoa: Kultura gordetzeko, ikertzeko, sortzeko, ekoizteko, 
merkaturatzeko eta hedatzeko politika berriak aplikatzea. 
 

� 4. Ardatz estrategikoa: Kultura-ondarea eta haren balio-katea dinamizatzea. 
 

� 5. Ardatz estrategikoa: Ikusizko arteak eta arte eszenikoak dinamizatzea. 
 

� 6. Ardatz estrategikoa: Kultura-industriak dinamizatzea.  
 

� 7. Ardatz estrategikoa: Kulturaren arloan euskararen erabilera bultzatzea. 
 

� 8. Ardatz estrategikoa: Ezagutzaren gizartearen esparruan kultura bultzatzea gizarte-
kohesioko ardatz gisa. 
 

� 9. Ardatz estrategikoa: Sorkuntzan eta ekoizpenean teknologia eta adierazpide berriak 
berreskuratzeko eta egoki erabiltzeko bultzatzea.  
 

� 10. Ardatz estrategikoa: Euskal kultura nazioartean ezagutaraztea. 
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2- 2004-2008 KULTURAREN EUSKAL PLANAREN EBALUAZIOA. 

 

Esan beharra dago kultura-politikak jauzi kualitatiboa egin duela azken lau urte hauetan. 
Aurreko politika guztiz egokia izan bazen, are hobea izan da hurrena edukietan, helburuetan, 
egitasmoetan, jardunbideetan eta parte-hartzean. Gainera, oinarri sendoak ezarri ditu II. 
KEPa garatzeko eta, plan horren bidez, oinarri horiek finkatu eta zenbait alderditan aldaketa 
kualitatiboa egiteko. 

Guggenheim eta Balentziaga ekipamendu garrantzitsuetan (orainaldi arrakastatsua eta 
etorkizun emankorra dute biek ala biek), arazoak sortu eta horiek politizatu egin dira. Lau 
urteko balantzea eginda, ordea, proposamena da arazo horiekin ez itsutzea eta Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Sailak, Kulturaren Euskal Kontseiluaren baitan, 2004-2008 KEParen 
bidez ezarritako kultura-politikaren aktiboak ikustea. 

 

2.1. 2004-2008 aldiko betetze-mailaren balantzea, ardatzen eta ekintzen arabera. 
 
Lantalde gogotsu eta arduratsuek lortutako betetze-mailaren balantzea bikaina da, 
aurreikusitako ekintzen % 85,5 bete baita (ikus I. eranskina, balantze orokorra). Kontuan 
hartu behar da deialdien, diru-laguntzan, inbertsio aginduen, lege-garapenen zein egitarauen  
ohiko kudeaketari gehitutakoak direla 120 ekintza hauek, eta administrazioen kultura sail eta 
atalen indar ugari jarri dela horietan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008an: % 85,5a

2006an: %58,42a

1.  2004-2008 KULTURAREN EUSKAL PLANAREN BETETZE- MAILA OROKORRA 
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Ia ardatz guztietan, betetze-maila % 80-100ekoa izan da. Salbuespenak (eta neurri batean 
bakarrik) hauek dira: 3. ardatza (sustapen-politika berriak), % 50eko betetze-maila baitu; 4. 
ardatza (kultura-ondarea), % 79,8ko betetze-maila baitu; eta 8. ardatza (gizarte-kohesiorako 
kultura-garapena), % 76,8ko betetze-maila baitu. Sustapen-ildo berriek aurrera egiteko 
saiakerek dituzten zailtasun objektiboen adierazpide dira horiek (pertsonal gehiagoren 
beharra, aurrekontu handiagoak, beste sail edota erakundeen partehartzea); edota lege- 
garapenen erritmo mantsoen zein gizarte-kohesioko ardatz gisa kultura sustatzeko eskumen 
zuzenik ez izatetik (hezkuntza, komunikabide pribatu eta jarduera amateurrak) datozen 
zailtasunak hain zuzen ere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bete ez diren edo zati batean bete diren ekintzen % 14,5en barruan, kontuan hartu behar dira 
indar nahikorik ez izateagatik garatu ez direnak, aldez aurretik bestek abian jarri behar 
zituztenak —hala nola Etxepare Institutuak eta oraindik sortzeke dagoen  Arte eta Kultura 
Industrien Euskal Institutuak— edo ekintzak betetzeko langile-kopurua areagotzea eskatzen 
zutenak (finantzaketa- edo sustapen-ildo berriei ekiteko, adibidez).  
 
Halaber, plana sektoreen proposamenen emaitza bada ere, inork eskarmenturik ez zuenez, 
120 ekintzetako batzuk –hamar- zehaztugabeak edo bete ezinak izan dira, bai ekintzen 
beraien izaeragatik bai erakundeen arteko itunen mende edo beste erakunde batzuen mende 
zeudelako (eta, beraz, Kultura Sailak proposatu besterik ezin zuen egin).1 Hala ere, —eta 

                                                 
1
 Ekintza-proposamen batzuk bete ezinak dira oraingoz: Jaurlaritzak lagundutako jarduera amateurrak (zuzeneko zenbait diru-

laguntza izan ezik, foru-aldundiek eta udalek estaliak); erakundeen itunen edo beste erakunde batzuen mende dauden ekintzak 
(ondarerako lurraldeko sektore-plan teknikoa, museoetarako plana, erosketako aholkularitza-batzordea) edo beste erakunde 
batzuenak. Gauza jakina izan da beti gai hauen inguruan KEParen xedea eskudunei proposamenak egitea zela, eta, halakorik 
egin ezean, kulturari eragiten dieten erronka garrantzitsuak sine die atzeratzen direla. Egoera horretan daude zenbait gai: 
Ogasuna (fiskalitatea), Hezkuntza (curriculuma), Industria (arrisku-kapitala, industria-politikako zeharkako neurriak, 
aholkularitza-enpresak...), Lana (fundazioak). 

2. KULTURAREN EUSKAL PLANAREN BETETZE- MAILA ARDATZEN ARABERA 

65,3%

95,8% 96,6%
100%

28,1%

50%

39%

79,8%

65,2%

94,8%
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83%
78,8%
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bete ezin diren ekintzek kudeaketa onik edo txarrik adierazten ez duten arren—, zenbaketan 
sartzea erabaki da, emaitza positiboen ehunekoa jaitsarazten badu ere. Eskarmentu hori dela 
eta, formula errealistagoak erabili behar ditugu 2. KEPean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KEP 1ARD 2ARD 3ARD 4ARD 5ARD 6ARD 7ARD 8ARD 9ARD 10ARD GUZT 

2006ko betetzea 65.2 % 96.6 % 28.1 % 39 % 65.2 % 50.9 % 78.8 % 46.4 % 51.6 % 62.5 % 58.42 % 

2008ko betetzea 95,8 % 100 % 50 % 79,8 % 94.8 % 83 % 100 % 76,8 % 87,2 % 87,5 %  85,5 % 

3-BETETZE-MAILA ARDATZEN ARABERA, 2006 ETA 2008. KULTURAREN EUSKAL PLANA 
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ARDATZA LEHENTASUNEZKO LERROEN BETETZE-MAILA ARDATZAREN 
GARAPENA 

1 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Kulturaren Euskal Sistema 
eraikitzea 

L01 (100%) + L2 (87,5%) + L3 (100%) % 95,8 

2 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Informazio eta jarraipen 
sistematikoko sistema ezartzea 

L01 (100%) + L2 (100%) + L3 (100%) % 100  

3 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Politika publiko berriak 
ezartzea.  

L01 (25%) + L2 (100%) + L3 (50%) + L4 (25%) % 50 

4 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Kultur Ondarea 
dinamizatzea 

L01 (91,7%) + L2 (75%) + L3 (72,5%) + L4 (60%) + L5 (100%)  % 79,8 

5 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Arteak dinamizatzea L01 (100%) + L2 (100%) + L3 (100%)+ L4 (79,2%) % 94,8 

6 ARDATZ ESTRATEGIKOA: kultur industriak 
dinamizatzea 

L01 (100%)+ L2 (81,3%)+ L3 (100%) + L4 (100%) + L5 (100%) + 
L6 (25%) + L7 (75%) 

% 83 

7 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Euskararen presentzia 
indartzea  

L01 (100%)+ L2 (100%)+ L3 (100%)+ L4 (100%) + L5 (100%) + 
L6 (100%) + L7 (100%) 

 % 100 

8 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Kultura gizarte kohesioa 
garatzeko tresna gisa sustatzea.  

L01 (100%) + L2 (75%)+ L3 (91,7%)+ L4 (25)+ L5 (83,3%) + L6 
(62,5%) + L7 (100%) 

% 76,8 

9 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Teknologia berriak L01 (75%) + L2 (75%)+ L3 (83,3%)  + L4 (100%)+ L5 (90%) + L6 
(100%)  

% 87,2 

10 ARDATZ ESTRATEGIKOA: Euskal kultura nazioartean 
zabaltzea 

L01 (100%) + L2 (100%) + L3 (62,5%) % 87,5 

KEParen BETETZE-MAILA OROKORRA % 85,5 

 
 
 
 
 

4- BETETZE-MAILA LEHENTASUNEZKO LERROEN ARABERA. KUTURAREN EUSKAL PLANA 
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Kontseiluak “eragile edo traktore” moduan zehaztutako ekintzen betetze-maila 
azpimarratzeko modukoa da, %95,4koa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKINTZA ERAGILEAK 

BETETZE-MAILA: 94,4%  

EKINTZA EZ ERAGILEAK 

BETETZE-MAIALA: 80,2%  

5- EKINTZA ERAGILEEN BETETZE-MAILA. KEP 2004-2008 
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17%
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2.2. 2008ko plan operatiboen betetze-mailaren balantzea, gehigarri moduan. 

 
 
 
Planaren arabera betetako ekintzen % 85,5i beste hainbat ekintza gehitu behar zaio. Ekintza 
horiek plan operatiboen edo eskarmentuaren ondorio dira, 2008an sortu edo zati batean 
egindakoak, eta planaren kudeaketa bikainaren adierazle dira, hurrengo epigrafean ikusten 
denez (ikus III. eranskina, plan operatiboen balantzea). Horixe dugu plana aberasten duten 
alderdietako bat, eta planaren eginkizun parte-hartzailea eta dinamikoa nabarmentzen du; 
gainera, garatu ahala ekarpen berriekin eguneratzen da etengabe.  
 
 
Plan operatibo edo ekintza-planen garapenaren ebaluazioa egiteko, proiektu bakoitza 
osatzen duten zereginak aztertu dira eta bi emaitza mota sortu ditugu : 
 

-  Plan operatiboetan 2008rako planifikatutako zeregin burutuak ehunekotan emanda.   
- Plan operatiboen barruan 2008ko zereginen betetze-maila ehunekotan emanda 
(kontuan hartu behar da planetan aurreikusitako zeregin gehienak 2009an zehar 
luzatzen direla, baita  2010era luzatzen direnak ere). 

 
Ebaluazioaren atal hau atontzeko sektoreetako talde operatiboek prestatutako planifikazioa 
erabili da, talde operatibo bakoitzak ekintza-plana zehazteko erabili duena hain zuzen.   
 
 

 
 
 



 

 15 

6.1. PLAN OPERATIBOEN BETETZE-MAILAREN LABURPENA. KULTURAREN EUSKAL PLANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan operatibo berrietatik sortutako 71 egitasmoetan 280 eginkizun ezarri dira 2008-2010 aldirako. Gehienak (% 93) guztiz berriak dira, 5 
proiektu dira 2004ko jatorrizko planean eta oraingo plan operatiboetan agertzen direnak zehaztasun gehiagorekin berreginda. 
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Plan operatibo berrietako 280 eginkizun horietatik 115 ziren 2008an 
betetzekoak. Horietatik % 74 iaz bete ziren, eta, beraz, 2008-2010 aldirako 
aurreikusitakoen % 40 gauzaturik daude dagoeneko. Garapena handia izan dela 
egiaztatu da, eta oreka egon dela sektoreetan, hau da, ez dela sektorerik nabarmendu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. PLAN OPERATIBOEN BETETZE-MAILA 

4

11

8

14

6

11

4
5

3

1

4

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ARTISAUTZA ANTZERKIA DANTZA IKUSIZKO ARTEAK LITERATURA IKUS-ENTZUNEZKOA ONDAREA LIBURUTEGIAK AGIRITEGIAK MUSEOAK LURRALDE

GARAPENA 

MUSIKA

SEKTOREETAKO PROIEKTU KOPURUA

88
93

100

82

100

85

75

61

80

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ARTISAUTZA ANTZERKIA DANTZA IKUSIZKO ARTEAK LITERATURA IKUS-ENTZUNEZKOA ONDAREA LIBURUTEGIAK AGIRITEGIAK MUSEOAK LURRALDE

GARAPENA 

MUSIKA

2008ko PLANIFIKAZIOAN  EGINA (%etan) 

74%

39%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BURUTZE MAILA BURUTZE MAILA



 

 17 

 
2.3. 2004-2008 Planaren balantze ekonomikoa. 

 
 

 
 
 
Kulturaren Euskal Planaren aurrekontua ia bost aldiz handiagoa 2009an 2004arekin 
alderatuta, 776.000 euro 2004an eta 3.599.000 euro 2009an. 11,6 milioi euro dira 6 
urte hauetarako, urteko batezbesteko %60ko gehikuntzarekin. 2004-2008ko aldia 
hartuz, 7.992.000 euro dira urteko batezbesteko %46ko gehikuntzarekin. 
 
 
Plana 2004ko irailean onartu zela hartu behar da kontuan, urte horretako aurrekontuan 
sartzen baitira plana onartu aurreko lanak zein 2004ko irailetik aurrera plana martxan 
jartzeko neurriak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- KULTURAREN EUSKAL PLANAREN AURREKONTUAK 2004-2009 (Eurotan) 
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1.351.000 1.365.000 1.930.000 2.570.000 %46 3.599.000 %60 11.591.000 
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2.4. Ondorioak 

 

Gure ustez, alderdi kualitatibo garrantzitsuenak hauek izan dira: 

 

a) -Kulturaren gobernantza aurreratua 
 
Kulturaren gobernantza aurreratua izan da irizpidea Kulturaren Euskal Plana 
betetzeko. Hau da, kultura-egileek, parte hartu ez ezik, Kultura Politikaren inguruan —
definizioa, garapena eta betetzea— erabaki ere egin zuten (Kulturaren Euskal Plana 
agiri kolektiboa izan zen). Administrazio publikoen, kultura-entitateen eta kultura-
eragileen arteko kudeaketa antolatua eta baterakoa eginez inplementatu da. 
 
Sektore bakoitza 12 lantaldek kudeatzen dute, eta 300 lagun aritu dira plana betetzen. 
Lantalde egonkorrak eta aholku-batzordeak izan dira planaren motorra, eta haiek 
erabaki dituzte erakundeek inplementatu eta Kulturaren Euskal Kontseiluak 
balioztatzen dituen plan operatiboak. Sektoreko eragile nagusien lantaldeetan parte 
hartzen dute.  
 

b) –Kulturaren inguruko sektoreak egituratzea, hitzarmenak lortzeko. 
 
Kulturaren euskal sektorea atomizatua eta bakandua zegoen zati handi batean. Orain, 
berriz, ordezkaritza garrantzitsua eratu da, erakundeek elkartegintzari emandako 
laguntzaz. Hitzarmen eta zuzkidura ekonomikoen bidez, sektoreek egitura, mamia, 
ordezkaritza eta egitasmoak ezagutarazteko ahalmena lortu dituzte, eta haien 
posizioetatik kulturaren gobernantzan parte har dezakete. Haien asmoak helarazi eta 
beste sektoreei entzuteko aukera dute, euskal kulturan lan kolektiboa, etengabe 
berritua, eginez.  
 
c)-Erakundeen arteko koordinazioa: Kultura-politika integratua 
 
Jaurlaritzako Kultura Saileko goi-arduradunek, hiru aldundietakoek, hiriburuetako 
udaletakoek eta EUDELekoek bilera egiten dute hilean behin, haien egitasmoak eta 
araudien zirriborroak azaltzeko, sektoreko lan-ildoak adosteko... Helburua da politikak 
arrazionalizatu eta optimizatzea, norabide berean jardutea, eta eragin sendoagoa 
izatea. Lan partekatu hau politikagintzaren tirabiren eraginetik at mantentzeko 
ahaleginak egin dira. 
 
Esparru honetan sartzen dira Kultura Sailaren eta beste sail batzuen arteko gaikako 
harremanei ekitea (Industria, Hezkuntza, Gizarte Gaiak...) edo ikus-entzunezkoen 
klusterra eta parekoak laguntzea, diru-laguntzaz harantzagoko finantzaketa-ildoak 
ezartzea, Arte Eszenikoen Goi Mailako Eskola laguntzea, immigrazioarentzako kultura-
ekimenak, zeharkako esparruetan sartzea (informazioaren gizarteko Euskadi Plana) 
edo Jaurlaritzaren politika publikoen barruan, kulturaren politikari indarra ematea 
erakundeetan. 
 
Kultura Sailaren ohiko euskarriak euskarri osagarriak behar ditu, konplexuagoak eta 
erakunde artekoak, beste eremu batzuekin batera jarduteko: hezkuntza, industria, 
teknologia, gizarte-gaiak... 
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d)- Erakunde egituratzaileenei oinarria jartzea 
 
Politika aldatzeak politika hori sustatzen duen eragilearen egitura aldatzea dakar. 
Horrela sortu da Kulturaren Euskal Behatokia, informazioa eratzeko eta jarraipena 
egiteko; Kulturaren Euskal Kontseilua, bere lantalde eta plan operatiboekin; Ikus-
entzunezkoen Klusterra eta Etxepare Institutua, kanpoko kultura-politikarako. 
Onartzekotan dago, halaber, Arteen eta Kultur Industrien Euskal Institutua; horren 
bidez, politika publiko koherentea, kogestionatua eta iraunkorra egin ahal izango da. 
 
e)-Kulturaren sektore bakoitzean garapen nabarmenak egitea 
 
Osotasuna baztertu gabe, ezinezkoa da kultura-politika egitea, hura kulturaren sektore 
eta eremu bakoitzean zehazten ez bada. Sektoreak hobetze aldera, horiek kontuan 
hartuta berrikusi dira ohiko laguntza-sistemak, eta, diru-laguntzetatik edo ohiko 
ekintzetatik harantzago joateko, ekintza ugari egin da finantzaketan eta antzeko 
gaietan (finantzaketak egin dira, edo klusterra ikus-entzunezkoetan), kanpo-
sustapenean... Adostutako plan operatiboak eratu dira sektore bakoitzarentzat, 
Kulturaren II. Euskal Planaren zati nagusia osatuko dutenak. 
 
 


